

Internal-Status-REPORT: #1 Seite: 1 von 1 Datum: 09.10.2011

## o Risiken:

o aktives Arbeiten am Projekt wird aus zeitlichen Gründen erst am Dienstag den 11.10.2011 möglich, da das Projektteam am 10.10.2011 noch eine Klausur schreibt und sich daher erst danach dem Projekt widmen kann

- o Bearbeitung der Bachelorarbeit während des Projektes durch alle Mitglieder des Teams, ein Projektmitglied muss seine BA sogar schon Ende Dezember abgeben.
- o Projektmitglieder haben nicht das passende Notebook und bekommen die Entwicklungsumgebung nicht ans laufen

## o Gegenmaßnahmen:

- o Verspätung des Projektstarts zum 11.10.2011 → wird hingenommen, momentan noch genügend zeitlicher Puffer
- o Bearbeitung der Bachelorarbeit → frühzeitige Planung und Verteilung der Arbeitspakete, Abgabetermine der Arbeitspakete werden zeitlich fixiert und kontrolliert

Projekt: Ticketmaster | Kunde: Julian Gärtner | Projektteam: ify208, FHDW Bielefeld

Kontakt: ify208@pb.bib.de | Projektzeitraum: 08.10.2011 bis 17.12.2011