

Projektstatusbericht: #3 Seite: 1 von 2 Datum: 19.11.2011

## o allgemeine Informationen:

Der Gesamtprojektstatus ist nach wie vor nicht im Zeitplan, dies ist zurückzuführen auf mangelnde Arbeitsleistung und Beteiligung einiger Projektmitglieder. Die Gegenmaßnahmen hierfür wurden bereits ergriffen, benötigen allerdings noch etwas Zeit um das Projekt auf den gewünschten Status zu heben.

Der Gesamterfolg des Projekt ist dadurch nicht in Gefahr, allerdings können einige Kann-Kriterien sowie Feinarbeiten an Muss-Kriterien im Rahmen dieses Projektes nicht mehr erfüllt werden. Weitere Details werden mit dem Kunden am 26.11.2011 nach der ersten Produktpräsentation besprochen.

## o abgeschlossene WorkingPackge's

WP4: Customer service interface

WP5: Event service interface

WP6: Order service interface

WP7: Implementation of order service


WP8: Implementation of customer service

WP9: Implementation of event service

WP10: Create testdata

WP14: TicketMasterApp Specification

**Projekt:** Ticketmaster | **Kunde:** Julian Gärtner | **Projektteam:** ify208, FHDW Bielefeld **Kontakt:** ify208@pb.bib.de | **Projektzeitraum:** 08.10.2011 bis 17.12.2011



Projektstatusbericht: #2 Seite: 2 von 2 Datum: 22.10.2011

o begonnene aber nicht vollendete WorkingPackages:

WP12: Unit Test

WP15: Documentation

WP16: TicketMaster client implementation

o ausgefallene WorkingPackages:

WP11: Integration Test of Servies → Priorität: B
WP13: Logging / Traceing → Priorität: B

o anstehende WorkingPackages

MX-1: Productpresentation

WP18: Post-processing of the product

**Projekt:** Ticketmaster | **Kunde:** Julian Gärtner | **Projektteam:** ify208, FHDW Bielefeld **Kontakt:** ify208@pb.bib.de | **Projektzeitraum:** 08.10.2011 bis 17.12.2011