

Projektstatusbericht: #2 Seite: 1 von 2 Datum: 22.10.2011

## o allgemeine Informationen:

Das ausgefallene Kunden-Meeting vom 15.10.2011 verzögert einige Aufgaben. Des Weiteren sind einige Teammitglieder ausgefallen. Das Projekt hat eine Woche Verzögerung, welche durch den eingeplanten Puffer abgefangen werden kann.

o abgeschlossene WorkingPackge's


WP0: Tool-Installation WP1: Specification

WP2: System Architecure WP3: Database model

o kurz vor dem Ende stehende WorkingPackages:

WP4: Customer service interface WP5: Event service interface

**Projekt:** Ticketmaster | **Kunde:** Julian Gärtner | **Projektteam:** ify208, FHDW Bielefeld **Kontakt:** ify208@pb.bib.de | **Projektzeitraum:** 08.10.2011 bis 17.12.2011



Projektstatusbericht: #2 Seite: 2 von 2 Datum: 22.10.2011

## o anstehende WorkingPackages:

WP6: Order service interface

WP7: Implementation of order service WP8: Implementation of customer service WP9: Implementation of event service

WP10: Integration test of services

**Projekt:** Ticketmaster | **Kunde:** Julian Gärtner | **Projektteam:** ify208, FHDW Bielefeld **Kontakt:** ify208@pb.bib.de | **Projektzeitraum:** 08.10.2011 bis 17.12.2011