

Projektstatusbericht: #1 Seite: 1 von 2 Datum: 09.10.2011


o Teammitglieder:

André Karius (ANK), Andreas Gerlach (ANG), Holger Jürgens (HOJ), Mark Künert (MAK), Andreas Pörtner (ANP)

o Rollenverteilung:

- o Projektmanagement: ANP o Architekten: ANK, ANG
- o Datenbankadministration: MAK, HOJ
- o Entwickler: ANK (Server, DB), HOJ (Server), ANG (Client), MAK (Server, DB)
- o Dokumentation: ANP o Qualitätssicherung:
 - o Unit Tests: ANK, ANG, HOJ, MAK
 - o Integrationstest: ANG, ANK
 - o Abnahme Test: ANP
 - o Dokumentations-Check: ANK, ANG, HOJ, MAK

Projekt: Ticketmaster | **Kunde:** Julian Gärtner | **Projektteam:** ify208, FHDW Bielefeld **Kontakt:** ify208@pb.bib.de | **Projektzeitraum:** 08.10.2011 bis 17.12.2011



Projektstatusbericht: #1 Seite: 2 von 2 Datum: 09.10.2011

o Organisation:

- o Projekt unter www.bitbucket.org angelegt
 - o Struktur
 - o Wiki
 - o Meilensteine
 - o Arbeitspakete usw.
- o Termine für Status-Reports:

#1 08.10.2011

#2 15.10.2011

#3 19.11.2011

#4 17.12.2011

- o Entwicklungsumgebung eingerichtet
- o To-do bis zum nächsten Status-Report:
 - o Meilensteine festgelegen
 - o Arbeitspakete und Ressourcen festlegen
 - o Initialen Projektplan erstellen

Projekt: Ticketmaster | Kunde: Julian Gärtner | Projektteam: ify208, FHDW Bielefeld

Kontakt: ify208@pb.bib.de | Projektzeitraum: 08.10.2011 bis 17.12.2011