

**Internal-Status-REPORT: #3** 

o Probleme:

o nicht erledigte WP's: WP8 und WP10

- o Teammitglieder äußern sich außerdem nicht zum STATUS der WPs
- o Teammitglieder reagieren nicht auf E-Mails oder Anrufe
- o Gegenmaßnahmen:
  - o Teammitglieder nochmals per E-Mail und Telefon kontaktieren
  - o Falls die Deadlines für die WP's nicht eingehalten werden, müssen die WP's neu vergeben werden
- o Änderungen / Ergänzungen:
  - o Datenbank
    - o order: unq\_constraint + date, status/state of things (in working, dispachted, canceled)
    - o event: data type for start-/enddate, status/state of things (available, out of date, canceled)

Seite: 1 von 1 Datum: 06.11.2011

- o Alle PK's: Identity Spalten für JPA Nummernerzeugung allen Primärschlüsseln
- o Termine: 07.11.2011; FHDW: Standort Bielefeld; 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr
  - o Auslastung der Ressourcen
  - o Projektplan Evaluierung

ACHTUNG! Pflichttermin für alle Teammitglieder!

**Projekt:** Ticketmaster | **Kunde:** Julian Gärtner | **Projektteam:** ify208, FHDW Bielefeld **Kontakt:** ify208@pb.bib.de | **Projektzeitraum:** 08.10.2011 bis 17.12.2011