

Internal-Status-REPORT: #2 Seite: 1 von 1 Datum: 22.10.2011

## o Probleme:

- o drei nicht erledigte WP's
- o bereits jetzt eine Woche Verzug
- o mangelnde Beteiligung am Projekt
  - o einige Teammitglieder haben teilweise die Motivation am Projekt verloren
  - o einige Teammitglieder reagieren auf keine E-Mails und suchen keinen Kontakt

## o Gegenmaßnahmen:

- o die wichtigen Aufgaben auf die verbliebnen aktiven Mitglieder verteilen
- o versuchen die anderen Mitglieder wieder zu aktivieren und motivieren
  - o falls die Motivationsversuche scheitern sollten eine Info an den Dozenten weitergeben

Projekt: Ticketmaster | Kunde: Julian Gärtner | Projektteam: ify208, FHDW Bielefeld

Kontakt: ify208@pb.bib.de | Projektzeitraum: 08.10.2011 bis 17.12.2011